
Planning des travaux / impact sur utilisateurs
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Début des travaux début des travaux
Gros oeuvre agrandissement gros œuvre agrandissement
Démolition démolition
Gros œuvre gros œuvre transformation
Mise hors d'eau mise hors d'eau
Second œuvre second œuvre
Chauffage à distance mise en fonction CAD
Aménagements extérieurs amén. ext.
Fin des travaux fin des travaux
Mise en service mise en service

Utilisateurs
Accueil extrascolaire / maternelle salles du rez inférieur
Club de football vestiaires vestiaires vestiaires
Club de gym / école primaire salle polyvalente
Fanfare local musique
Chant local chant
Accès locaux abri PC accès abris PC accès abris PC accès abris PC
Administration communale, bâtiment de l'administration
buvette de football, local pompier condamnation chauffage
et local voirie et eau chaude sanitaire

     condamnation des locaux
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